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咸安区教育局温泉幼儿园迁建项目

绩效评价报告

豫德评字[2024]1005号


（缩略版）

    河南德利达会计师事务所（普通合伙）接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸财绩函[2024]14号通知要求，根据湖北省财政厅绩效评价有关文件规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，运用科学、规范的评价方法，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则，对咸安区教育局温泉幼儿园迁建项目从决策、过程、产出和效果指标完成情况，实施绩效评价,形成本次绩效评价报告。

评价结论

（一）评价分数和等级

通过绩效评价指标体系打分，项目绩效评价综合得分90.13分（满分100分），依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评价定级标准，该项目绩效评价结果级别为“优”。

评价分数和等级

	项目
	标准分数
	评价得分
	得分率
	等级

	决策
	20
	18.5
	92.5%
	优

	过程
	20
	17.36
	86.8%
	

	产出
	32
	27
	84.38%
	

	效益
	28
	27.77
	99.18%
	

	合计
	100
	90.63
	90.63%
	


(二)绩效指标完成情况分析

1.项目决策指标完成情况分析
综合评价：项目决策指标完成情况良好，权重分值20分,评价得分18.5分，得分率92.5%。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；程序申请设立、文件材料审批符合相关要求；预算内容与项目内容相匹配，预算确定的资金量与工作任务相匹配，项目有绩效目标，且细分为具体绩效指标。但项目立项没有经过专家论证；资金分配额度存在不合理性，项目单位与代建方以概算金额签订代建合同，存在超付的风险。共扣1.5分。
2.项目过程指标完成情况分析

    综合评价：项目过程指标完成情况良好，权重分值20分,评价得分17.36分，得分率86.8%。预算资金2100万，实际到位资金2000万，资金到位率95.24%；2000万资金已全部用于项目支出，资金预算执行率100%。资金拨付审批流程完整，使用合规。项目单位具有建设工程项目管理制度及财务管理制度。该项目2023年1月开工，2023年4月办好施工许可证，属于先开工后办证；项目单位付款节点没有按照委托代建合同执行；项目参建各方进行了竣工验收，但还未进行正式的验收；竣工结算审计和决算时间滞后，共扣2.64分。
3.项目产出指标完成情况分析

综合评价：项目产出指标完成情况良好，权重分值32分,评价得分27分，得分率84.38%。计划产出数：①迁建的咸安区温泉幼儿园规划用地面积7578.12m²（约11.37亩），总建筑面积为6316.78m²，建设内容主要包括：新建教学楼 2栋，总面积 3583.98m²，其中1号楼 1774.19m²，2 号楼 1809.79m²；新建综合楼面积 2677.6m²，门卫室 55.2m²；②建筑工程主要包括教学楼、综合楼、食堂、功能室、报告厅等，同时配套建设室外运动场以及部分户外器械场地、景观绿化、围墙、停车场等园区设施；③配套建设相关附属设施（市政、园林、电气、给排水、消防水池及泵房）；④配备12个教学班并采购教学设施设备，已启用11个教学班（小班4个，中班4个，大班3个）。计划任务全部完成。
该项目计划开工时间：2022年8月21日，计划竣工时间：2023年8月20日。实际开工时间：2023年1月，竣工时间：2023年12月。项目延期4个月，扣3分。本项目招标合同估算价2779.59万元,中标金额2740.17万元，节约成本39.42万元,节约率1.42%，按照绩效评价指标体系设置扣2分，共扣5分。
4.项目效果指标完成情况分析

综合评价：项目效果指标完成情况优秀，权重分值28分,评价得分27.77分，得分率为99.18%。该项目的实施，在幼儿教育的硬件和软件上将会有大大的提升，全面升级改善了幼儿园教学环境，为师生创造了更好的学习、生活环境，有利于推动咸安区学前教育业的快速发展，特别是在推动幼儿教育的方面得到进一步加强。项目实施能拉动一定的社会经济效益，对教育环境的改善及高质量教育体系建设具有长久影响。社会公众满意度96.13%，按照绩效评价指标体系设置扣2.23分。
（三）存在的问题和原因

1.项目立项没有经过专家论证。

原因分析：对项目立项程序规范性的认识不够。

2.资金投入及分配存在一定的不合理性。

项目单位与代建方以概算金额签订代建合同，金额的确立存在一定的不合理性，资金有超付的风险。

原因分析：没有重视财政资金的使用效益。
3.项目建设管理有待加强。
该建设项目计划开工日期:2022年8月21日，计划竣工日期:2023年8月20日；实际开工时间：2023年1月，竣工验收时间为：2023年12月26日，延期4个月。2023年1月开工，2023年4月办好施工许可证，属于先开工后办证；项目单位付款没有按照委托代建合同的付款节点执行；项目参建各方于2023年12月进行了竣工验收，但至今还未进行正式的联合验收；竣工结算审计和决算至今未完成。
原因分析：项目实施过程中管理把控不严，监督不力。对合同管理不够重视。
（四）结果应用建议 
1.存在问题改进建议
（1）加强项目立项程序的规范性，邀请专家进行论证，充分发挥专家在此领域里丰富的经验和一定的预见能力，为工程施工提出切实可行的建议，减少工程施工风险。

（2）加强对财政资金使用风险和使用效益的重视。
（3）遵循项目建设流程，加强项目建设管理，控制施工进度，加强合同履约管理以确保工程进度和工程质量。

2.结果应用

新建项目，没有以前年度绩效评价结果，不存在结果应用。
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