咸安区中央农业转移支付2022年度双季稻轮作项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）省内资金安排，分解下达预算和绩效目标情况
（1）资金情况：咸安区2022年双季稻轮作项目资金900万元(鄂财农发[2022]55号）
（2）绩效目标情况：
1.产出指标
1.1数量指标。双季稻轮作实施面积6万亩；落实资金900万元。
1.2时效指标。及时拨付项目资金；项目资金完成率100%。
1.3成本指标。严格执行资金预算管理。
2.效益指标
2.1可持续影响指标。项目区双季稻面积增加2万亩。
2.2社会效益指标。资金使用无重大违规违纪问题。
3.满意度指标。
服务对象满意度≥85%
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.资金使用方案。早、晚稻每亩补贴150元，按照50:100的比例使用，即50元现金补贴到种植农户，100元补贴机耕作业。
2.机耕直播服务补贴资金600万元。双季稻轮作面积结合各乡镇实际情况分配到片区，通过公开招投标遴选片区机耕服务供应商，中标平均价格95.8元，比最高控制价低4.2元。片区乡镇人民政府统筹组织中标供应商开展机耕直播服务。区农业农村局按照完成面积，将补贴资金拨付到片区供应商。
（二）资金管理情况分析
上级安排咸安区2022年双季稻轮作项目资金900万元。我局根据项目实施要求，早、晚稻每亩补贴150元，其中50元现金补贴到种植农户，100元补贴机耕作业，分配3万亩早、晚稻面积到各片区乡镇。2022年11月，项目实施结束后，根据项目完成面积，将种子补贴资金201.45和机耕作业服务资金354.67拨付到种植主体和服务主体。
（三）总体绩效目标完成情况分析
1.产出指标
1.1数量指标。双季稻轮作实施完成面积3.71万亩；落实资金556.12万元。
1.2时效指标。项目资金在规定的时间内拨付到位；项目资金完成率61.8%。
1.3成本指标。严格执行资金预算管理。
2.效益指标
2.1可持续影响指标。项目区双季稻面积增加1.11万亩。
2.2社会效益指标。资金使用无重大违规违纪问题。
3.满意度指标。
服务对象满意度达90%，超过绩效指标的5%。
（四）绩效指标完成情况分析
通过项目实施，辐射带动全区完成双季稻播栽面积7.01万亩，比上年增1.11万亩，总产量2.84万吨，比上年增0.46万吨。推动了水稻集中育秧、机插生产，水稻机械化率提高1.5%。稳定了粮食生产面积，夯实粮食产量，农户满意度达90%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
一是农资价格居高不下，种植成本增加，种植效益底，农户种植积极性不高，导致项目实施面积未完成；二是2022年我区遭受连续高温干旱，影响了双季稻产量。
（二）下一步改进措施
科学指导抓好技术服务。指导种植加强田间管理，克服不利气候带来的影响，解决农户生产中存在的实际困难，提高种植效益和生产积极性。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
1、项目资金900万元，自评分80分。绩效自评结果在项目区镇、村两级张榜公示。
2、总结项目实施经验、教训，落实应对措施，及时作好准备，抓好2023年双季稻轮作项目实施。
五、其他需要说明的问题
无
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