咸安区中央农业转移支付2022年度油菜轮作项目
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）省内资金安排，分解下达预算和绩效目标情况
（1）资金情况。咸安区油菜轮作试点项目资金675万元。其中：中央资金525万元（鄂财农发[2021]78号），省级资金150万元（鄂财农发[2022]55号）。
（2）绩效目标情况。
1.产出指标
1.1数量指标。全区油菜轮作实施面积4.5万亩；
1.2质量指标。良种覆盖率100%；
1.3时效指标。资金及时到位率100%。2022年11月5日前完成播种。
2.效益指标
2.1社会效益指标。油菜籽供应量稳步提高；
2.2经济效益指标。农民收入增加；
2.3可持续影响指标。带动全域油菜面积增加3万亩。
3.满意度指标
服务对象满意度≥85%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
1.资金使用方案。油菜轮作每亩补贴150元，按照10:50:90的比例使用，即10元采购种子、50元采购复合肥、90元补贴机耕作业。
2.采购物资资金270万元，全部采取公开招投标采购。其中油菜种子资金45万元，采购分配每亩种子0.4公斤；肥料资金225万元，采购分配每亩肥料20.41公斤。项目完成后，将资金拨付到种子和肥料供应商。
3、机耕直播服务补贴资金405万元。轮作试点面积按各地申报，结合实际情况分配到片区，通过公开招投标遴选片区机耕服务供应商，中标平均价格89.5元，比最高控制价低0.5元。片区乡镇人民政府统筹组织中标供应商开展机耕直播服务。区农业农村局按照完成面积，将补贴资金拨付到片区服务供应商。
（二）资金管理情况分析
2022年上级安排咸安区油菜轮作试点项目资金675万元。我局根据项目实施要求，油菜每亩补贴150元，其中10元采购种子、50元采购复合肥、90元补贴机耕作业。分配3.5万亩油菜轮作面积到各片区乡镇。2022年12月，项目实施结束后，根据各片区完成面积，将采购种子资金、肥料资金和机耕作业服务资金及时拨付到供应商和片区服务主体。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
全区油菜轮作实施完成面积4.53万亩，超任务面积0.03万亩；带动全区完成秋冬油菜播种面积44.72万亩，比上年增3.01万亩，农民收入增加150元。
（四）绩效指标完成情况分析。
完成油菜轮作实施面积4.53万亩，比油菜轮作任务面积扩大0.03万亩；区政府统筹100万元资金统一采购双低优质杂交油菜种子4.37万斤，油菜轮作项目资金中45万元采购常规油菜种子3.6万斤，免费发给农民种植，项目区油菜双低品种覆盖率达到100%；油菜轮作项目于2022年10月30日前完成实施，提前5天完成项目实施任务；资金及时拨付到种子、肥料供应商和机耕服务主体。预计全区油菜籽产量达5.15万吨，比上年增0.5万吨，油菜籽产量稳步提高；农户油菜生产成本减少150元，农民收入增加；通过项目实施，推进全区完成油菜播栽面积44.72万亩，带动全域油菜面积增加3.01万亩，增7.2%。服务对象满意度95%以上。
3、 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）主要问题
1、农资价格居高不下，影响农民生产积极性。今年每亩50元资金采购肥料，每亩分配肥料20.41公斤，比去年同资金采购量22.85公斤减少2.44公斤，减10.7%。
2、2022年油菜播种后，出现持续干旱天气，影响了油菜苗正常生长。
（二）改进措施
1.加强田间管理。克服不利气候带来的影响，迅速组织农户除草、追肥、施药、清沟，保证油菜丰收，提高项目实施质量。
2.搞好技术服务。组织区、乡农技人员深入一线，开展调研，分类指导农民抓好田间管理，解决农户生产中存在的实际困难。
3.做好2023年油菜轮作项目前期调研工作，合理布局，科学安排茬口，争取实施项目的主动权。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
2022年油菜轮作项目自评分97分。绩效自评结果在项目区镇、村两级张榜公示。
五、其他需要说明的问题
无



咸安区农业农村局
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