咸安区中央农业转移支付2022年度退化耕地治理
绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
2022年中央下达我区退化耕地治理与耕地质量等级评价项目转移支付资金200万元(鄂财农发[2022]57号），用于实施退化耕地治理，全面提升我区耕地质量等级。项目主要绩效指标为：
1、 建设酸化土壤治理核心示范区2万亩以上；
2、 开展有机肥替减化肥试验示范及样板片建设；
3、 完成酸化耕地土壤酸化调理剂及相关试验5个以上；
4、 开展区域耕地质量等级评价，在项目示范区按照1000亩采集1个土样的要求，采集20余个土壤样品，并化验分析土壤，做好项目实施前、后取土化验，做好耕地质量评价数据收集整理，对退化耕地治理效果进行跟踪监测，为科学评价项目实施效果提供依据，为全面退化耕地整理提供技术支撑。
5、 项目实施区服务对象满意度90%以上；
6、 成效目标：从2022年起，开展退化耕地土壤治理试点工作，探索应用酸化土壤调理剂、地力培肥、治理修复等综合技术模式提升耕地质量，到2025年，项目区退化耕地质量等级提升0.5等，酸化土壤pH值平均增加0.5个单位。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
项目总资金为200万元，资金到位率100%。项目资金全部用于2万亩以上酸化土壤治理、试验示范片建设、宣传培训及效果监测等内容。截至目前，项目预算执行率80%以上，资金使用无重大违规违纪问题，预计2023年6月30日，资金支付率100%。
（2） 资金管理情况分析。
[bookmark: _GoBack]1.项目资金分配执行情况分析
下达项目补助资金200万元，分配情况如下： 
一是退化耕地酸化改良示范，资金180万元。建立土壤酸化改良示范区，主要用于酸化改良剂（120万元）和商品有机肥（60万元）物资招标采购，建立土壤酸化改良面积2.0万亩。
二是新模式新技术探索。建设酸化改良示范样板片，开展酸化治理相关田间试验，资金12万元。
三是开展技术宣传培训、技术指导、取土化验及评价，资金8万元。其中，技术培训及发放资料，资金6万元；项目示范区按照1000亩采集1个土样的要求，共采集20余个土壤样品，做好项目区耕地质量评价及数据收集工作，对退化耕地治理效果进行跟踪监测等，安排资金2万元。
2.项目资金管理情况分析
为了规范项目资金管理，咸安区严格按照财政部和原农业部印发的《农业生产资金管理办法》规定管理项目资金，对项目资金实行专款专帐专人管理，每一项支出实行“三级复核”,确保专项资金的拨付和使用有严格的审批程序和手续。
（3） 总体绩效目标完成情况分析。
通过实施开退化耕地土壤治理项目，探索应用土壤改良剂、地力培肥、治理修复等综合技术模式提升耕地质量。建设退化耕地治理示范面积2万亩以上，建成5个千亩以上集中连片综合治理示范区，形成1套适宜本地推广的酸化耕地综合防治技术模式，项目区耕地质量提升0.5个等级以上，有效缓解项目区土壤酸化问题。
（三）绩效指标完成情况分析。
1、产出指标
（1）数量指标
开展治理试验示范建设。全区建设样板示范建设面积20000亩，安排部署相关试验7个，其中完成相关小区试验5个，大区效果试验2个为找准土壤酸化成因，探索工程措施、农艺措施、生物措施相结合的治理新模式奠定了基础。形成了一套形成1套适宜本地推广的酸化耕地综合防治技术模式为因地制宜、综合施策推广应用土壤改良、地力 培肥、治理修复综合技术探索新途径。
开展退化耕地治理效果评价。部署安排项目效果评价点20个，采集土壤样品20个，完成土样检测和等级评价；建设退化耕地治理耕地质量监测点 4个（大幕乡、双溪桥镇、马桥镇、汀泗桥镇），长期观察土壤pH 及耕地质量变化情况，从而有效做好项目区耕地质量等级评价及退化耕 地治理效果跟踪监测。
(2)质量指标
土壤PH、有机质含量提升。示范推广酸化土壤调理剂，使示范区土壤退化问题得到有效缓解，结合咸安区土壤酸化情况，采取相应的农艺措施，中和土壤酸性，项目区土壤pH值平均提升了0.11，有效降低酸性土壤的酸度，从而改善土壤性状，提高肥料利用率和土壤肥力，为农作物创造良好的土壤环境条件。示范区退化土壤理化性质得到明显改善，土壤板结现象减轻，结构性变好；土壤有机质含量增加3.5个百分点。
2、 效益指标
增产增收明显。经过效果监测，示范区较治理增产幅度平均5%以上。通多深入实施酸化土壤调理剂改良和有机肥替减化肥行动，努力打造绿色蔬菜产品基地，提升耕地质量、提升作物产量及品质，增加了农民的收入。 
提升土肥队伍综合素质。退化耕地治理是个技术含量比较高的项目，在实施过程中，借助省耕肥总站、华中农业大学、省农科院等技术平台，一方面开展技术培训人才培养，提升我区技术人员业务素质和工作水平；另一方面充分利用广播、电视、报刊、网络、现场会、流动宣传、图片展览等多种形式提升实施主体及广大群众认识。
3.满意度指标完成情况分析
该项目实施效果明显，项目区民众抽样满意率达到95%以上。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
咸安区2022退化耕地治理项目整体完成绩效来看，项目实施进展偏慢，导致部分指标未及时完成。主要原因是受疫情等诸多影响，项目2022年下半年开始实施，致使项目周期延迟，加之今年气候等客观原因，没能按照农业生产季节下达相关工作任务。
下一步，我区将严格按照农业农村部相关要求和省农业农村厅党组统一部署，认真抓好项目各项任务的落实，全面改善项目实施及资金拨付进度。同时，科学开展绩效评价，全面做好项目实施的指导督促，力争最大限度发挥资金效应。
4、 绩效自评结果拟应用和公开情况
项目绩效自评结果对项目区镇、村公开。  
五、其他需要说明的问题
无


咸安区农业农村局
2023年4月23日
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