咸安区教育局2023年大幕乡常收中学改扩建项目绩效评价报告
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[bookmark: _Toc7512][bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc22616]河南德利达会计师事务所（普通合伙）接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸财绩函[2024]13号）通知要求，根据湖北省财政厅绩效评价有关文件规定，结合政府公共预算绩效管理的一般原理，运用科学、规范的评价方法，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则，对咸安区教育局2023年大幕乡常收中学改扩建项目从项目决策、过程、产出和效果等绩效指标完成情况，实施绩效评价,形成本次绩效评价报告。
[bookmark: _Toc13431][bookmark: _Toc16984][bookmark: _Toc31755][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc21177]一、评价结论
[bookmark: _Toc22125][bookmark: _Toc22221]（一）绩效评价分数和等级
通过绩效评价指标体系打分，项目绩效评价综合得分88分（满分100分），依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评价定级标准，该项目绩效评价结果级别为“良”。
绩效评价分数和等级
	
项目
	标准分数
	评价得分
	等级

	决策
	20
	20
	良

	过程
	20
	17
	

	产出
	35
	30
	

	效果
	25
	21
	

	合计
	100
	88
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[bookmark: _Toc29173]1、项目决策指标完成情况分析
综合评价：项目决策指标完成情况优秀，权重分值20分,评价得分20分。项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和义务教育学校基本办学标准要求，属于公共财政支持范围，项目与部门内部相关项目不存在重复现象，与教育部门职能相符；立项程序按照规定程序申报设立，审批文件、材料符合相关要求，项目进行了可行性研究；预算绩效目标合理，符合正常的业绩水平，预算内容与项目内容相互匹配，预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现；与项目目标任务数或计划数相对应；预算编制经过科学论证， 预算额度测算依据充分。
2、 项目过程指标完成情况分析
综合评价：项目过程指标完成情况良好，权重分值20分,评价得分17分，扣3分。项目资金的到位率、预算执行率均达到100%；项目资金拨付有完整的审批手续，资金使用符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情形；项目实施的人员条件、场地设备、安全措施落实到位。扣分原因为：大幕乡常收中学改扩建项目2023年4月19日开工，但建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证载明发证日期分别为2023年5月11日、2023年12月6日，存在先建后批的情形。
3、项目产出指标完成情况分析
综合评价：项目产出指标完成情况良好，权重分值35分,评价得分30分，扣5分。改扩建项目建筑已全部完成，项目实际建筑面积与计划建筑面积基本相符。一般债券资金及时足额支付；项目资金按逐级审批后拨付，项目成本控制基本到位。工程完工后，新建教学楼共有5 层，为大幕乡常收中学广大师生提供了安全、舒适的学习环境；项目于2023年4月19日开工，于2023年9月投入使用，至今未出具竣工验收审计报告，改扩建项目验收工作进展缓慢。
4、项目效果指标完成情况分析
综合评价：项目效果指标完成情况良好，权重分值25分,评价得分21分，扣4分。该项目建成之后投入使用，消除了旧教学楼安全隐患，解决了学校的教室、老师办公室及功能室不足的问题。该教学楼共有5层，基本满足680名学生就读，初中三年巩固率得到了有效保障；通过改扩建教学楼，为师生提供优美舒适的学习环境，相应提升了教师稳定性。该教学楼建成后得到了广大师生的高度认可，满意度达到了88% 。
[bookmark: _Toc5325][bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc8605][bookmark: _Toc24237]（三）存在的问题和原因
咸安区大幕常收中学改扩建项目竣工验收进度缓慢。项目竣工验收资料不齐全，因前期规划、报批等手续滞后，导致项目于至今仍未办理竣工验收，未出具竣工验收审计报告，无法办理交付使用手续。
[bookmark: _Toc4272][bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc4108]（四）结果应用建议 
1.存在问题改进建议
针对以上存在问题，我们建议如下：
大幕乡常收中学及代建方针对报建方面存在问题自查自纠、及时整改，严格落实施工管理和监管责任，加快改扩建项目验收工作进度，确保教学楼顺利通过竣工验收。
2.结果应用
本次绩效评价评级为“良”，咸安区教育局、大幕乡常收中学对相关问题应及时整改，咸安区财政局在安排以后年度预算时，应对咸安区教育局、大幕乡常收中学本年度问题整改的情况作为重要参考。
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