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武华莱士绩效评字[2024]03号
一、评价结论
（一）评价分数和等级
为提高财政专项资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，根据《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》咸安财绩函[2024]6号文件，我事务所接受咸宁市咸安区财政局的委托，对咸安区农业农村局/供销社2023年中央农业社会化服务资金项目从决策、过程、产出、效益等指标完成情况进行评价打分。
该项目综合绩效评分95.96分；评价结果级别为：优。评价指标得分情况如下表所示：
项目绩效评价结论一览表
	评价准则
	评价权重
	评价得分
	得分率
	评价等级

	决策
	10
	10
	100.00%
	优

	过程
	19
	18.99
	99.94%
	优

	产出
	52
	48.97
	94.17%
	优

	效益
	19
	18
	94.74%
	优

	总分
	100
	95.96
	95.96%
	优


（二）绩效目标完成情况
1、决策目标（总分10分，得分10分）
项目申请设立依据充分、程序规范、文件材料符合相关要求。设立的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位职责密切相关，为促进农业社会化服务事业发展所必须，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。项目绩效指标明确、细化、可衡量。项目预算编制较为科学合理，资金分配有依据,资金分配额度与项目较为适应。
 
2、过程目标（总分19分，得分18.99分）
项目按照农业社会化服务项目实施方案和农业生产托管合同有序进行。项目管理制度健全，执行咸宁市咸安区农业农村局/供销社的管理制度以及相关管理办法。项目资金到位及时，到位率100%。项目资金执行率较高，为99.45%。项目监管方面农业农村局通过公开竞价方式选定服务主体，并对服务制定了验收方案，服务完成后及时组织对项目进行验收。
 
3、产出目标（总分52分，得分48.97分）
通过对水稻机插、病虫害专业统防统治、农作物秸秆还田等农业社会化服务关键和薄弱环节，单个农户做不了、做不好、不愿做的环节进行支持，培育多种形式的农业社会化服务组织，健全覆盖全程、综合配套、便捷高效的农业社会化服务体系。
服务面积12.714343万亩，其中农业农村局3.707243万亩（省财政厅下达3万亩）、9.0071万亩（省财政厅下达8.06万亩）。服务小农户水稻生产托管的面积，占比不低于60%。
 
4、效益目标（总分19分，得分18分）
项目实施重点是直接服务小农户，实施完成后基本上达到了培育和提升农业社会化组织能力，促进社会化服务组织发展，推动农业先进实用技术推广，促进全区农业社会化服务工作快速健康发展的效果。通过开展农业社会化服务，实现水稻种植规模化、标准化、专业化和集约化生产，减少农药使用次数和用药剂量，有效保护生态环境，实现农业生产可持续性发展。通过发放问卷调查，受访群众的满意度为90.2%。
 
（三）存在的问题和原因
1、项目中，发现有部分水稻田块低茬收割谷桩高度超过15厘米
根据《关于印发咸安区2023年农业社会化服务项目实施方案的通知》（咸安农发〔2023〕20号）的要求，进行低茬收割及秸秆还田后的谷桩高度不得超过15厘米的要求。实际验收时，部分水稻田块低茬收割谷桩高度超过15厘米，经查主要系服务主体中少数机手年龄偏大，偏离低茬收割技术所致。
 
2、预算执行进度缓慢，支付滞后
根据项目资金文件《省财政厅关于下达2023年中央农业社会化服务资金预算的通知》（鄂财农发[2023]36号）的要求，收入和支出通过2023年省与市县财政年终结算办理。《关于印发咸安区2023年农业社会化服务项目实施方案的通知》（咸安农发〔2023〕20号）对项目实施流程进行规划，2023年4月至2023年8月草拟实施方案，2023年8月至11月上旬确定实施方案并组织实施、验收，2023年11月中、下旬完成项目结算。2023年12月上旬开展自评工作、总结及绩效评估。财政资金已下达到主管单位后，供销社资金分别于2023年12月和2024年4月下达，资金执行进度与项目进度不匹配。
 
（四）结果应用建议
1、优化资金管理，与项目同步配套
农业社会化服务项目季节性较强，规模大，工期短，项目配套资金下达时间与项目进度不匹配，项目已完工，但资金支付率未达预期比例。建议各个业务部门在充分明确资金文件配套项目的前提下，强化自身的责任意识，严格遵守专款专用的原则，在签订合同时充分考虑项目进度与资金支付的同步，力保项目和资金配套进度一致，避免项目完工，支付率不足的情况出现，进一步优化资金管理，规范支付流程，规避法律风险。
 
2、严格执行管理制度，建立考核机制
进一步严格落实项目监督和检查验收的执行。强化项目监管，防止项目转包分包，要建立健全监督检查、通报调度等相关制度，及时掌控项目进度和资金使用情况，确保项目质量。对项目检查验收要严格按照质量服务标准进行验收，并对每一个环节的服务进行验收，及时出具验收报告。在项目建设过程中，不断完善并执行项目的各项规章制度，采取规定操作、规划先行、专人负责、深度介入等措施对项目进行严格管理。加强对规划实施情况的跟踪分析和考核，按照时间计划表在关键节点考核项目实施和完成情况，在此基础上进行不定期的抽查和突击检查，建立与项目实施挂钩的激励机制，硬化责任约束，强调成本效益，增强绩效评价结果的约束力。
 
 


