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 咸安区林业局2023年油茶扩面提质增效新造林项目
绩效评价报告
（摘要版）
咸宁嘉丰财务咨询有限公司接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸安财绩函[2024]11号）及绩效评价相关政策法规的要求，组成了5人绩效评价小组完成此次绩效评价工作。
本次绩效评价工作是在咸安区财政局、咸安区林业局等单位的配合下完成的，上述单位的支持和配合保障了本次绩效评价工作的顺利实施。

报告由三个部分组成。第一部分评价结论，包括评价分数和等级、绩效指标完成情况、存在问题、建议等内容。第二部分佐证材料，包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效指标完成情况分析、上年度（期）评价结果应用情况等内容。第三部分原始资料，包括在绩效评价过程中，对佐证材料有支撑作用的相关资料复印件、对比分析数据来源和计算过程等资料。
1评价结论

1.1评价分数和等级

绩效评价得分81.7分，评价等级“良”，评分表如下：
	评价指标
	权重
	评价分值
	评价得分

	项目决策
	20%
	20分
	19分

	项目过程
	20%
	20分
	19.7分

	项目产出
	30%
	30分
	13分

	项目效果
	30%
	30分
	30分

	综合评价得分
	100%
	100分
	81.7分


1.2绩效指标完成情况分析

1.2.1项目决策指标完成情况分析

综合评价：项目决策指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分19分。本项目为中央林业改革发展项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。不足的是项目实施单位未根据财政绩效管理要求制定年度绩效目标表，本项扣1分。
1.2.2项目过程指标完成情况分析

综合评价：项目过程指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分19.7分。项目省财政厅下达指标190万元，实际到位资金190万元，资金到位率100%。已发放油茶新造林补助资金170.85万元，结余19.15万元，资金使用率89.92%。资金的拨付有完整的审批程序和手续，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目实施单位具有财务、业务管理制度，制度合法、合规。项目资料齐全并及时归档。不足的是资金使用率未达100%，本项扣0.3分。
1.2.3项目产出指标完成情况分析
综合评价：项目产出指标完成一般，权重占比30%，评价分值30分，得分13分。计划油茶新造林补助面积0.3万亩，实际完成油茶造林面积1708.5亩，完成率57%，计划目标未完成。且部分油茶新造林未达设计标准及种植后管护力度不够，如株行距未达3m×3m、杂草较多未及时清理、造林密度未达标、少量油茶未存活、未进行幼树整形修剪等。本项扣17分。
1.2.4项目效果指标完成情况分析
综合评价：项目效果指标完成优秀，权重占比30%，评价分值30分，得分30分。通过该项目的实施，为农村剩余劳动力提供就业机会，增加群众收入，缓解就业矛盾。森林覆盖率增加，能有效恢复与改善区域内的环境。群众调查满意度为99%。
1.3上年度（期）评价结果应用情况

油茶扩面提质增效新造林项目上年度未接受绩效评价。
1.4本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议
1.4.1存在的问题
1.4.1.1未按要求编制绩效目标表
咸安区林业局未按项目资金文要求编制绩效目标表，仅提供《湖北省2023年林业改革发展资金区域绩效目标自评表》。 

1.4.1.2资金分配任务未完成，影响财政资金绩效效益的充分发挥
咸安区油茶新造林任务面积0.3万亩，2023年度完成合格面积0.17085万亩。
1.4.1.3评价小组现场勘查走访发现部分油茶新造林未达设计标准
一是部分小班号株行距未达3m×3m标准。抽查发现，横沟桥镇孙田村156小班号株行距只有2.8m，付桥村162小班号株行距只有1.35m、1.6m、1.75m、2.1m等；官埠桥镇河背村48小班号株行距只有2.5m，54小班号株行距4.2m、2.9m，55小班号株行距只有2.04m。

二是部分小班号造林密度未达标。抽查发现，官埠桥镇河背村53小班号面积2.1亩，按设计标准74株/亩应种植油茶155株，评价小组现场清点实际种植118株。
1.4.1.4部分油茶新造林管护力度不够
一是部分小班号杂草较多，未及时清理。抽查发现，横沟桥镇孙田村157小班号、付桥村163小班号、石子岭村90小班号杂草较多，见附件10图片。
二是存在少量油茶未存活情形。抽查发现，官埠桥镇河背村82小班号、横沟桥镇甘鲁村165小班号有油茶未存活，见附件10图片。
三是部分幼树未进行整形修剪。抽查发现，横沟桥镇付桥村163小班号、官埠桥镇河背村33小班号部分幼树未进行整形修剪，见附件10图片。
1.4.2结果拟应用建议

1.4.2.1按照文件要求编制年度绩效目标表
编制绩效目标表时，按照湖北省财政厅文件资金分配及任务清单的要求设置数量指标值、时效指标值。

按照造林补助项目(油茶）作业设计中的油茶种植株间距（米）、造林密度（亩）、补植苗木良种使用率、补植苗木成活率、已完成施肥面积所占百分比等设置质量指标值。

按照《湖北省油茶产业扩面提质增效行动项目管理办法（试行）》文件的要求设置成本指标值。
1.4.2.2客观原因无法完成下达任务，应及时向上级部门反映调整任务面积
经了解，未完成2023年度油茶提质增效行动造林任务主要原因是咸安区适合油茶种植的空间本就不足，加之遏制耕地非农化、防止耕地非粮化政策的实施，客观上造成了无法完成任务面积。如确实因客观原因无法完成下达任务，应及时向上级部门反映调整任务面积。
1.4.2.3定期开展检查交流工作，及时进行技术指导，确保建设成效
建议定期开展检查交流，选派技术人员跟班进行技术指导，及时总结经验教训，严格按照设计标准实施，确保油茶新造林建设成效。

1.4.2.4加强后期管护，确保油茶新造林建设成效

加强后期管护，油茶种植后，严格按照栽后管理，适时除草松土、施肥。发现缺株或未成活苗株，应于造林季节及时补植，定干高度不低于25-40cm,适当剪去部分过密枝和下脚枝，为后期油茶成熟期的产量做保障。
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