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咸安区交通运输局2023年咸安区农村公路养护配套项目绩效评价报告

（缩略版）
咸宁嘉丰财务咨询有限公司接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸安财绩函〔2024〕10号）及绩效评价相关政策法规的要求，组成了3人绩效评价小组完成此次绩效评价工作。

本次绩效评价工作是在咸安区财政局、咸安区交通局、咸宁市咸安区农村公路管理所及项目所在各乡镇村等单位的配合下完成的，上述单位的支持和配合保障了本次绩效评价工作的顺利实施。

报告由三个部分组成。第一部分评价结论，包括评价分数和等级、绩效指标完成情况、存在问题、建议等内容。第二部分佐证材料，包括项目基本情况、绩效评价工作开展情况、绩效指标完成情况分析等内容。第三部分原始资料，包括在绩效评价过程中，对佐证材料有支撑作用的相关资料复印件、对比分析数据来源和计算过程等资料。

1评价结论

1.1评价分数和等级

绩效评价得分88分，评价等级“良”，评分表如下：
	评价指标
	权重
	评级分值
	评价得分

	项目决策
	20%
	20分
	19分

	项目过程
	20%
	20分
	17分

	项目产出
	30%
	30分
	26分

	项目效果
	30%
	30分
	26分

	综合评价得分
	100%
	100分
	88分


1.2绩效指标完成情况分析

1.2.1项目决策指标完成情况分析。
综合评价:项目决策指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分19分。本项目为区政府农村公路养护项目，项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策：符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；审批文件、材料符合相关要求；事前经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。但农管所提交的绩效目标表数量指标没有达到区交通局数量任务要求，本项扣1分。
1.2.2项目过程指标完成情况分析。

综合评价：项目过程指标完成良好，权重占比20%，评价分值20分，得分17分。省财政下达资金1366万元，实际支出资金1366万元，资金使用率100%。资金的拨付有完整的审批程序和手续、未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。但部分项目未见合同书、验收报告、技术鉴定等资料，没有按照基建会计相关处理规范的要求进行会计核算，会计提供数据与绩效管理各分项项目绩效管理脱节，无法保证全链条绩效管理，本项扣3分。
1.2.3项目产出指标完成情况分析。
综合评价：项目产出指标完成一般，权重占比30%，评价分值30分，得分26分。根据（咸安财办复〔2023〕65号）文，农村日常公路配套养护项目县道应完成615公里、实际完成611.828公里，乡道应完成898.724公里、实际完成898.514公里，村道应完成1206.445公里、实际完成1229.157公里。现场发现双溪峡山村公路路面存在杂草未清理；其他少数乡镇养护人员已安排，但基本未开展养护工作。本项扣4分。
1.2.4项目效果指标完成情况分析。
综合评价：项目效果指标完成优秀，权重占比30%，评价分值30分，得分26分。项目的实施提升了农村公路建设的形象，改善了通行的效率，降低了交通事故发生，提高了居民的生活质量。但本次绩效评价现场发现双溪峡山村公路路面存在杂草未清理。本项扣4分
1.3上年度（期）评价结果应用情况

上年度（期）未进行评价。

1.4本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议
1.4.1存在的问题
1.4.1.1现场查看发现个里面杂草清理。
评价小组在现场查看时发现双溪桥镇峡山村公路路面杂草未清理。
1.4.1.2养护人员已安排，但基本未开展养护工作。

经过对全区乡、村道的现场检查情况来看，多数乡镇的农村公路养护管理比较到位，少数乡镇虽然已经安排了养护人员，基本没有开展养护工作。在检查中发现路肩杂草丛生，路面垃圾未及时清扫，边沟未疏通，有些地段茅草甚至已经倒挂到地面上，严重影响车辆的正常通行，相关乡镇签订的责任书落实不到位，监督管理不力。
1.4.1.3路政协管不到位。
部分乡村养公路因污水管施工被胡乱开挖，但乡村两级和养护人员未予以制止和报告，给公路使用寿命造成极大影响。

1.4.1.3未编制绩效目标表。

区农管所仅提供《2023年度咸安区农村公路日常养护配套项目绩效自评表》，区交通局未根据财政文件编制绩效目标。
      1.4.2结果拟应用建议
1.4.2.1建议加强质量监督，对未清理的路面杂草及时清理。
除对本次绩效评价发现存在的路面未清理杂草外，建议对其他路面进行全面检查，发现问题及时整改。
1.4.2.2建议加大对公路养护整改力度。
除对本次绩效评价发现存在的个别乡镇为展开养护工作外，建议加大对公路养护整改力度。做到路面整洁、路肩整齐、沟边畅通、涵洞无阻塞，路肩边坡杂草进行全面清理，路上无乱堆乱放，达到经常性养护的目标要求，保障农村公路的安全通行。严格考核兑现，农村公路的养护考核与养护资金进行严格挂钩，并与农村公路建设计划及相关资金计划挂钩。对部分农村公路管养责任意识不强的乡镇将采取限期整改到位后下达建设计划及相关资金计划的管理措施。
1.4.2.3建议加强路政管理，严厉打击侵权行为。
各级管养机构要积极做好路产路权监管，及时发现制止乱围乱种、乱挖乱埋、乱搭乱建等侵犯路产路权行为，切实维护农村道路交通安全。

1.4.2.4按照文件要求编制年度绩效目标表。
按照区财政局文件编制绩效目标表。根据区财政局（咸安财办复〔2023〕65号）文，县道615公里、乡道898.724公里、村道1206.445公里明确数量指标，配套养护经费1366万元明确成本指标，根据咸安政办发〔2020〕024号文明确质量指标。
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