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第一部份  评价结论
一、综合评分
根据项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价指标进行分析，对指标体系进行评分，此次绩效评价的综合得分97分，评价等级为优。
	评价分数和等级

	序号
	项目
	标准分数
	评价得分
	等级

	1
	决策
	20
	20
	优

	2
	过程
	20
	17
	

	3
	产出
	30
	30
	

	4
	效益
	30
	30
	

	5
	合计
	100
	97
	


　　二、绩效指标完成情况分析
　　根据《坚持共同缔造理念分类推进宜居宜业和美乡村建设示范试点工作方案》(鄂财农村发〔2023〕1号)、《湖北省农村综合改革转移支付资金管理办法》（鄂财农村发〔2024〕2号）、《省财政厅关于印发<湖北省美丽乡村建设项目管理暂行办法>的通知》（鄂财农村发〔2024〕3号）、湖北省财政厅农村处《关于开展美丽乡村验收的通知》（鄂财农村函〔2024〕1号）等文件精神，按照要求完成了咸安区和美乡村建设试点项目内容，该项目总预算资金为1600万元，实际到位资金1600万元。
项目决策方面：严格按照项目实施程序，进行项目规划、审批、建设。
项目管理方面：项目单位严格按资金拨付程序进行，部分程序有待完善，档案资料整理、保管不规范。
项目产出方面：产出指标全部完成，资金拨付到位，项目按期完工并验收合格。
项目效益方面：咸安区和美乡村建设试点项目村民参与率97%，项目村集体经济收入增长率38%，项目村生活垃圾和污水平均处理率99%，横沟桥镇袁铺村17组美丽乡村建设试点村项目坚持党建引领，以村湾党支部为主要阵地，充分发挥党员的先锋模范作用，切实深入群众、发动群众、带领群众共同参与村湾建设。坚持自治为基，践行“五共”理念：坚持决策共谋、坚持发展共建、坚持建设共管、坚持效果共评、坚持成果共享。
三、存在的主要问题
1.项目决策，项目实际支出小于预算编制金额。
2.项目资料目前未归档整理，未存放于固定地点。
3.项目资金未使用完成，实际到位资金1,600.00万元，实际累计使用资金1,526.11万元，未付工程款71.97万元，未使用资金1.92万元，预算执行率95%。
4.和美乡村建设试点项目建设完成，后期管护费用也在不断增加，但由于资金投入不足或管理不善，导致后期管护不到位，如：场地进行杂物堆放、角落杂草丛生、卫生清理等，导致和美乡村建设成果难以长期持续巩固。
四、结果应用建议
1.加强资金预算管理，事前做好规划，提高预算使用率。
2.项目资料归档整理至固定地点存放以备查阅。
3.提高项目资金使用效率，保证项目资金按规定用途使用。
4.加强和‌美乡村建设后期管护，补充管护经费，提高村民管理力度，以及建立长期有效的后期管护机制。

25

