[bookmark: _Toc24094][bookmark: _Toc1879]第一部分  评价结论
1、 [bookmark: _Toc1370][bookmark: _Toc32473][bookmark: _Toc2916]综合评价结论
本项目投入符合国家政策，项目绩效目标体系有待建立，执行率有待提高。项目过程管理有待规范。项目产出良好。社会效益优。项目的实施有效促进了咸安区社会公益事业的发展。
2018年度咸安区福彩公益金项目绩效评价综合评分81.4分，评价结果类型为“B”，评价等级为“良”。具体如下：
	评价指标
	权重
	评级分值
	项目得分
	绩效评价

	项目投入
	 14%
	 14
	 8.4
	中

	项目过程
	 17%
	 17
	11
	中

	项目产出
	 51%
	 51
	45
	良

	项目效果
	 18%
	 18
	17
	优

	综合绩效
	 100%
	 100
	81.4
	良（B）


[bookmark: _Toc19596][bookmark: _Toc9312][bookmark: _Toc19889][bookmark: _Toc15101]二、存在的主要问题及整改建议
[bookmark: _Toc22946]（一）存在问题
1、未编制绩效目标及指标。本次绩效评价主要是依据财政支出项目共性指标体系、内部管理制度并结合项目特点确定本次评价指标体系。
2、当年资金执行率低。按财政局提供的评价范围，当年资金额378万元，下达民政指标270万元，下拨执行179.5万，下达资金执行率为66.48%。
3、当年福彩公益金用于老年人福利项目仅9.5万元，比例明显低于制度规定。
4、社会监督措施未落实。未能在每年6月份前，公开上一年度福彩公益金使用规模、资助项目、执行情况和实施效果等。
5、项目实施单位资金申请资料不规范。未能提供申报书、项目实施方案，不利于民政部门实施管理监督。
6、年度资金使用计划（规划）不足，过程管理资料较少，无计划、调研、检查验收、总结等资料。
[bookmark: _Toc4952] （二）改进建议
1、加强项目绩效目标体系建设。适时编制项目绩效目标，加强指标体系建设。
2、加快资金支付进度。提前做好项目年度计划（规划），及时下拨资金以确保当年完工验收并投入使用，充分发挥财政资金效益。
3、严格执行国家及民政局制度关于福彩公益金用于老年人福利项目预算总额不得低于福彩公益金总额的50%的规定，统筹安排资金。
4、落实社会监督措施。按要求及时公开公益金相关信息。
5、下发申报通知，公开实施公益金年度项目申报工作，规范申报资料要求，合理估算并统筹安排当年资金，及时公开资金申报分配工作。
[bookmark: _Toc28952][bookmark: _Toc2938]6、加强项目监督管理，要求项目实施单位按经审核合格的实施方案组织推进项目工作，并及时组织检查验收。
    7、细化公益金管理办法，提高制度适用性，对资金申报分配、项目监督管理等作出具体操作规定。



