
2020年重大政策和重点项目绩效执行结果

一、评价结论
（一）评价分数和等级

绩效评价得分84分，评价等级为“良”，评分表如下：
	评价指标
	权重
	评级分值
	评价得分

	项目决策
	20%
	20分
	17分

	项目过程
	20%
	20分
	16分

	项目产出
	30%
	30分
	27分

	项目效果
	30%
	30分
	24分

	综合评价得分
	100%
	100分
	84分


（二）绩效指标完成情况分析

1、项目决策情况

该项目依据《咸安区“四好农村路”三年攻坚实施方案（2018-2020年）》立项，并经发改和主管部门批复， 如2018年8月咸安区发改局《关于咸安区“四好农村路”三年攻坚工程项目立项的批复》（咸安发改交通[2018]7号）、2019年3月咸宁市发改委《关于咸安区“四好农村路”2018年提档升级（第一批）项目工程可行性研究报告的批复》（咸发改审批[2019]26号）、2020年4月咸安区发改局《关于咸安区“四好农村路”提档升级工程（第二批）项目可行性研究报告的批复》（咸安发改审批[2020]126号）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策、与部门职责范围相符、符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策。

区交通局向绩效评价小组提供了可研报告及区发改局批复文件。项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

但实施单位没有将上级单位项目计划文件转换为项目绩效目标，不利于项目绩效管理。

2、项目过程管理情况

项目资金属省转移支付专项资金，到位率100%。存在对外签订施工合同日期在完工日期之后情形。咸安区农村公路管理所个别项目选择服务商未经询价。
3、产出指标完成情况

	绩效目标完成情况

	一级指标
	二级指标
	指标名称
	指标值
	实现情况

	产出指标
	数量指标
	提档升级完成里程数
	103.9公里
	145公里

	
	
	美丽农村路完成里程（公里）
	169.489公里
	203.08公里

	
	质量指标
	公路级别
	达标
	未验收

	
	
	验收合格率
	100%
	未验收

	
	
	路面标准
	达标
	未验收

	
	
	资金使用合规性
	合规
	合规

	
	时效指标
	完成时间
	2019年12月
	2019年12月

	
	成本指标
	提档升级支出
	1220.2万元
	17146.96万元

	
	
	美丽农村路建设
	847.445万元
	855.35万元

	效益指标
	社会效益指标
	群众出行方便性
	大为改善
	有改善

	
	
	安全隐患消除率
	100%
	100%

	
	
	促进旅游业发展
	持续促进
	持续促进

	
	
	公路安全水平
	提升
	提升

	
	生态效益指标
	交通建设符合环评审批要求
	符合
	符合

	
	可持续影响指标
	基础设施运维机制
	初步建立
	初步建立

	
	
	适应未来一定时期内交通需求
	适应
	适应

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	改善通行服务水平群众满意度
	≥90%
	88%


（三）上年度（期）评价结果应用情况

该项目首次接受绩效评价，不存在上年度（期）评价结果应用问题。

（四）本年度绩效管理中存在的问题及结果拟应用建议
1、存在的问题

（1）项目实施单位未将上级计划文件转换为绩效目标

该项目都是由区交通局通过下达计划的方式将建设任务下达给咸安区四好农村路建设协调领导小组、咸安区农村公路管理所，或由相关乡镇申请经区交通局审批。但各项目实施单位未将任务转换为项目目标，不利于项目绩效管理政策实施。
（2）项目过程管理有瑕疵，部分项目施工在前，签订施工合同在后

如石学线改建工程开工完工时间2019年7月-2019年10月，签订合同时间2019年11月22日；孙家庄至陈柳塘公路改建工程开工完工时间2019年6月-2019年9月，签订合同时间2019年11月22日；高孙庄高桥至洪港公路改建工程开工完工时间2019年5月-2019年10月，签订合同时间2019年11月22日；港大线开工完工时间2019年5月-2019年11月，签订合同时间2020年7月8日；老连接线桂乡大道至梓山湖大道段公路开工完工时间：2019年7月-2019年9月，签订合同时间2019年9月25日。

（3）工程完工验收不及时，项目质量绩效无法得到保证

石学线改建工程、孙家庄至陈柳塘公路改建工程、高孙庄高桥至洪港公路改建工程、港大线、老连接线桂乡大道至梓山湖大道段公路完工时间均在2019年末，但截至本报告出具日，尚不能提供工程量、质量验收报告。

（4）农管所负责实施的美丽农村路项目供应商选择未经询价

农管所负责实施的美丽农村路项目涉及供应商有大悟柜松霞迪劳务服务中心、咸宁振能建设工程有限公司、咸宁市咸安区艺美佳广告装饰工程部等多家供应商，未能提供遴选供应商询价函。

2、结果拟应用建议

（1）建议财政部门督促项目实施单位及时提交项目绩效目标表

财政部门督促项目实施单位在项目实施前提交绩效目标表，并聘请专家评审通过后，作为拨付财政资金依据。

项目实施单位可从决策、过程、产出、效果等四个方面设立二级指标，三级指标可设置建设公路里程数、宽度、出行方便性等指标。

（2）建议财政部门加强项目过程评审，确保项目实施过程不走样

财政部门可自行组织项目过程绩效评审或聘请第三方对项目绩效进行评审，发现问题及时纠错。

项目实施单位应严格执行工程建设管理制度，特别是合同管理制度，确保按照规定程序组织工程建设。

（3）财政部门对完工项目及时评审或督促实施单位自评

对完工项目，财政部门可及时对其进行绩效评审或督促实施单位自评，根据评审结果安排后期资金。

项目实施单位及时组织对竣工工程验收并聘请第三方进行竣工结算审计。

（4）财政部门加强对项目过程监管

财政部门可要求项目实施单位报送项目建设流程并备案，加强对项目实施单位流程管理，对违规行为及时发出预警。

项目实施单位在后续项目建设中严格执行政府采购有关管理规定，确保按照相关规定选择供应商。

           

