
[bookmark: _Toc32122][bookmark: _Toc23037]斧头湖北洪港河子流域生态修复工程项目
绩效评价报告

豫德评字〔2025〕1021号

[bookmark: _Toc22616][bookmark: _Toc27763][bookmark: _Toc7512]河南德利达会计师事务所（普通合伙）接受咸安区财政局委托，按照《咸安区关于开展重点项目绩效评价的通知》（咸财绩函〔2025〕8号）通知要求，根据湖北省财政厅绩效评价有关文件规定，结合政府公共预算绩效管理的一般原理，运用科学、规范的评价方法，遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的基本原则，对咸安区斧头湖北洪港河子流域生态修复工程从项目决策、过程、产出和效果等绩效指标完成情况，实施绩效评价,形成本次绩效评价报告。
[bookmark: _Toc21177][bookmark: _Toc31755][bookmark: _Toc31468][bookmark: _Toc22125][bookmark: _Toc22221][bookmark: _Toc6773]
[bookmark: _GoBack]（一）绩效评价分数和等级
通过绩效评价指标体系打分，项目绩效评价综合得分89分（满分100分），依据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）评价定级标准，该项目绩效评价结果级别为“良”。
绩效评价分数和等级
斧头湖北洪港河子流域生态修复工程项目绩效评价报告




河南德利达会计师事务所（普通合伙）地址：郑州市金水区丰产路街道黄河路1号院
1

公司电话：0371-65716502/0715-8906636  主评人郭良民电话：18538602898


	
项目
	标准分数
	评价得分
	等级

	决策
	20
	19
	良

	过程
	20
	17
	

	产出
	35
	30
	

	效果
	25
	23
	

	合计
	100
	89
	


（2） [bookmark: _Toc30697][bookmark: _Toc406668030][bookmark: _Toc30325][bookmark: _Toc16351][bookmark: _Toc21670][bookmark: _Toc30408][bookmark: _Toc24106][bookmark: _Toc11692][bookmark: _Toc1][bookmark: _Toc361304680][bookmark: _Toc13565][bookmark: _Toc10057][bookmark: _Toc7664][bookmark: _Toc406666356][bookmark: _Toc4170]绩效指标完成情况分析
[bookmark: _Toc8538][bookmark: _Toc29173]1、项目决策指标完成情况分析
综合评价：项目决策指标完成情况优秀，权重分值20分,评价得分19分。项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和《重点流域水污染防治“十三五”规划》中规定的改善水生态环境质量，推进美丽河湖保护与建设要求，属于公共财政支持范围，项目与部门内部相关项目不存在重复现象，与环境部门职能相符；立项程序按照规定程序申报设立，审批文件、材料符合相关要求，项目进行了可行性研究；预算绩效目标合理，符合正常的业绩水平，预算内容与项目内容相互匹配；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、细化、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应；预算编制经过了相关论证，预算额度测算有依据。项目概（预）算确定的投资额与审定实际实施工程投资额存在差异，扣1分。
2、 [bookmark: _Toc22805]项目过程指标完成情况分析
综合评价：项目过程指标完成情况良好，权重分值20分,评价得分17分，扣3分。项目资金的到位率100%、预算执行率83.16%；能够遵守相关法律法规和项目管理规定执行了工程招投标制，项目资金拨付有完整的审批手续，不存在截留、虚列支出等情形；项目实施的人员条件、场地设备、安全措施落实到位。扣分原因为：预算执行率83.16%，按比例扣1分；将斧头湖北洪港河子流域水环境综合治理项目资金用于碧水入湖项目工程款3,094,000.00元，不符合预算批复或合同规定用途，扣2分。
[bookmark: _Toc26972]3、项目产出指标完成情况分析
综合评价：项目产出指标完成情况良好，权重分值35分,评价得分30分，扣5分。北洪港河子流域生态修复工程已全部完成，项目实际工程量与计划建工程量基本相符。中央水污染资金及时支付；项目资金按逐级审批后拨付，项目成本控制基本到位。生态修复工程新建了河道两岸生态护坡工程，长7.5Km，面积62000m2；河道内建沉水植物约92560m2；河道内建挺水植物约27300m2。项目于2022年3月15日开工，于2023年5月竣工验收，工程质量符合工程建设强制性标准和设计文件要求，工期延迟65天，扣5分。
[bookmark: _Toc18512]4、项目效果指标完成情况分析
综合评价：项目效果指标完成情况良好，权重分值25分,评价得分23分，扣2分。斧头湖北洪港河子流域生态修复工程完成后，该区域水污染得到治理，水质稳中向好，空气清新；实施护坡工程和种植挺水植物，丰富流域内景观元素，使人们的生活活动与环境更有机结合，改善了周边居民生活环境。该项目在2023年5月19日竣工验收后，运维服务由中铁十一局集团西安建设有限公司承接，后期运维管护制度健全，责任主体明确，生态环境长期效用有保障。北洪港河子流域生态修复工程完成后得到了流域内居民的认可，满意度达到了88.71%。
[bookmark: _Toc24237][bookmark: _Toc5325][bookmark: _Toc8181][bookmark: _Toc6537][bookmark: _Toc8605]（三）存在的问题和原因
1、预算编制不够科学
北洪港河子流域综合治理项目（一期）总投资13,721,927.52元，与批准概（预）算总投资27,674,139.53元对比，减少投资13,952,212.01元，减少比例50.42%。主要是设计不准确，概算超实际较大，部分项目费用未发生。
[bookmark: _Toc22081]2、项目完成不及时 
该项目2022年3月15号开工，2023年5月3日完工，2023年5月19日取得竣工验收报告，已超出合同约定工期两个月。
3、部分资金使用不合规
咸宁市生态环境局咸安区分局分别于2020年8月18日、2022年1月29日将斧头湖北洪港河子流域水环境综合治理项目资金拨付给湖北迈威环境工程有限公司（碧水入湖项目工程款）734,000.00元、2,360,000.00元,合计3,094,000.00元，该项支出不符合斧头湖北洪港河子流域水环境综合治理项目预算批复或合同规定用途。
[bookmark: _Toc15866][bookmark: _Toc4108][bookmark: _Toc17228][bookmark: _Toc4272]（四）结果应用建议 
[bookmark: _Toc30381]1.存在问题改进建议
[bookmark: _Toc9837]（1）优化预算编制
预算编制过程中，应加强预算项目设立和预算资金分配的科学性和透明度，提高预算编制质量和效率，在预算编制过程中，应充分考虑设计方案和落地的差异，结合项目实际情况，合理编制预算，提高预算编制准确性。
（2）合理按排施工工期
咸宁市生态环境局咸安区分局在实施斧头湖北洪港河子流域综合治理项目时，要结合斧头湖北洪港河子流域综合治理项目的具体情况，优化初设，合理安排施工工期。
（3）确保资金合规使用
明确资金来源与支付范围，严格按项目资金管理规定及要求开展项目资金收支工作，建立健全的内部控制制度、实行专款专用、加强项目资金使用监督。
[bookmark: _Toc28610]2.结果应用
本次绩效评价评级为“良”，咸宁市生态环境局咸安区分局应持续加强运维服务，咸安区财政局在安排以后年度预算时，应对咸宁市生态环境局咸安区分局本年度问题整改的情况作为重要参考。
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